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1 Informacje o projekcie 

1.1 Wprowadzenie 

Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie wymagań w zakresie stosowania metodyki BIM do opracowania 

dokumentacji projektowej BIM na potrzeby realizacji projektu pn. „ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU 

RATUNKOWEGO W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI". 

1.2 Informacje ogólne 

Zamawiający 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w 

Szczecinie 

Inwestycja 
„ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W CELU POPRAWY 

EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI". 

 

1.3 Słownik pojęć i terminów 

BIM (ang. Building Information Modelling) – metoda realizacji przedsięwzięć budowlanych oparta na 

wykorzystaniu modeli BIM. 

CAFM (ang. Computer Aided Facility Management) – oprogramowanie wspomagające zarządzanie obiektami, 

umożliwia zarządzać, kontrolować i nadzorować eksploatację i konserwację aktywów na etapie eksploatacji. 

Plan Wykonania BIM (w skrócie BEP z ang. BIM Execution Plan) – dokument opracowany przez Wykonawcę 

w porozumieniu z Zamawiającym opisujący sposób realizacji Zamówienia przy zastosowaniu metodyki BIM, 

będący odpowiedzią na wymagania zawarte w niniejszym dokumencie. 

Chmura punktów – zbiór punktów, który stanowi geometryczną reprezentację fizycznego obiektu pozyskaną w 

sposób bezpośredni metodą skanowania laserowego w uzgodnionym układzie współrzędnych. 

Format otwarty - Format danych posiadający ogólnodostępną specyfikację niezwiązaną z żadnym konkretnym 

oprogramowaniem komputerowym lub producentem oprogramowania. 

IFC (ang. Industry Foundation Classes) – ustrukturyzowany otwarty format zapisu danych budowlanych oraz 

format wymiany danych o budynkach i budowlach opracowany przez buildingSMART regulowany normą ISO 

16739. 

Model (też: model BIM) – cyfrowe odwzorowanie cech fizycznych i funkcjonalnych obiektu. Zawiera dane 

geometryczne oraz niegeometryczne (np. właściwości techniczne, materiałowe itp.). 

Model IFC - model BIM zapisany w formacie IFC. 

Kolizja istotna – każda kolizja mająca wpływ na proces budowy i eksploatacji, którą należy rozwiązać na etapie 

projektu. 
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Kolizja nieistotna – każda kolizja nie mająca wpływu na proces budowy i eksploatacji, która świadomie 

pozostawiana jest w modelu. 

LOD – Level Of Definition/ Poziom Zdefiniowania Modelu - w brytyjskich standardach BIM serii BS 1192 (PAS 

1192-2:2013) systematyka ilości informacji zawartych w modelach BIM wyrażana jako suma poziomu 

szczegółowości danych graficznych LOGD i poziom szczegółowości informacji niegraficznej LOMI. 

LOD/LOGD – Level Of Graphical Detail / Poziom Szczegółowości Danych Graficznych - systematyka używana 

m.in. w brytyjskich normach, do opisywania minimalnego poziomu szczegółowości grafiki modelowanych obiektów 

3D, wymaganego na poszczególnych etapach procesu budowlanego lub dla realizacji określonych celów. 

LOI/LOMI – Level Of Model Information / Poziom Szczegółowości Informacji Niegraficznej - Systematyka używana 

m.in. w brytyjskich normach, do opisywania minimalnego poziomu informacji dołączonej do modelowanych 

obiektów 3D w postaci atrybutów (metadanych), na poszczególnych etapach procesu budowlanego lub dla 

realizacji określonych celów. 

CDE (ang. Common Data Environment) – metoda zarządzania informacją projektową mającą na celu 

zapewnienie jednolitego źródła informacji dla danego projektu, wykorzystywana do zarządzania i udostępniania 

uczestnikom projektu wszelkich istotnych dokumentów na określonym poziomie dostępu (akceptacja, rewizja, 

archiwizacja plików projektowych). W metodologii BIM baza CDE zapewnia integrację wszystkich danych 

(zawartych w modelu BIM jak również w plikach zewnętrznych) w celu optymalizacji procesów projektowania, 

realizacji i eksploatacji, której celem jest redukcja kosztów. 

MIDP - Master Information Delivery Plan / Główny Plan Dostarczania Informacji Projektowej - tabela zawierająca 

listę wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania projektu. MIDP zawiera podstawowe 

informacje o dokumentach takie jak: numer, nazwa, format, osoba odpowiedzialna, planowana data dostarczenia 

dokumentu. 

MPDT – Model Production and Delivery Table / Plan Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM - tabela zawierająca 

listę wszystkich planowanych w projekcie modeli BIM z uwzględnieniem ich podziału na branże i obszary pracy. 

Tabela uwzględnia również planowane modele koordynacyjne. Poszczególne modele na liście są wyszczególnione 

ze wskazaniem najistotniejszych komponentów. Tabela zawiera również odniesienia zawartości modeli do 

kolejnych etapów procesu budowlanego, z uwzględnieniem kluczowych informacji o poszczególnych 

komponentach (osoba odpowiedzialna, LOGD, LOMI, data dostarczenia). 

2 Cele Zamawiającego 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego modelu BIM istniejącego/projektowanego budynku 
szpitalnego wraz z instalacjami technicznymi, przeznaczonego do wykorzystania w procesach eksploatacji, 
utrzymania oraz zarządzania obiektem (Facility Management). 
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Model BIM ma stanowić centralne źródło informacji o budynku, jego wyposażeniu, instalacjach oraz urządzeniach 
technicznych przez cały okres użytkowania obiektu. 

• Wymagania dotyczące zarządzania eksploatacją 

Model BIM musi umożliwiać: 

Lokalizację elementów 

• identyfikację i wizualizację lokalizacji urządzeń technicznych,  

• identyfikację przebiegu instalacji,  

• lokalizację zaworów odcinających,  

• lokalizację przepustnic,  

• lokalizację rozdzielnic,  

• lokalizację czujników i urządzeń automatyki,  

• wyszukiwanie elementów według numeru, nazwy lub typu, 

• pozostałe elementy zostaną uzgodnione na etapie projektowania. 

Zarządzanie przeglądami 

Model powinien umożliwiać powiązanie elementów z harmonogramami: 

• przeglądów okresowych,  

• konserwacji,  

• legalizacji,  

• kalibracji,  

• badań UDT,  

• kontroli przeciwpożarowych,  

• kontroli instalacji elektrycznych,  

• kontroli instalacji gazów medycznych.  

Dla każdego elementu powinna istnieć możliwość wyświetlenia i edycji: 

• daty ostatniego przeglądu,  

• daty następnego przeglądu,  

• historii wykonanych czynności,  
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• dokumentów potwierdzających wykonanie przeglądów,  

• informacji o osobie lub podmiocie wykonującym przegląd.  

• Zarządzanie awariami 

Model powinien umożliwiać identyfikację i współpracę z BMS: 

• urządzeń powiązanych funkcjonalnie,  

• odcinków instalacji objętych wyłączeniem,  

• zaworów odcinających dla wskazanej strefy,  

• urządzeń zlokalizowanych w danym pomieszczeniu. 

Model musi być zintegrowany funkcjonalnie z poniższymi systemami: 

• CAFM,  

• CMMS,  

• BMS,  

• systemami zarządzania majątkiem trwałym.  

Wszystkie urządzenia podlegające eksploatacji powinny posiadać identyfikatory umożliwiające ich jednoznaczne 

powiązanie z bazą danych systemu zarządzania. 

WAŻNE! Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć model BIM typu „As-Built” (powykonawczy), odzwierciedlający 
rzeczywisty stan budynku oraz instalacji, wraz z kompletem danych eksploatacyjnych niezbędnych do 
prowadzenia zarządzania technicznego obiektem przez cały okres użytkowania. 

 

3 Wymagania w zakresie zarządzania 

3.1 Plan Wykonania BIM 

Wykonawca w Planie Wykonania BIM zwanym dalej BEP ujmie co najmniej informacje zawarte poniżej. 

Zakres Zawartość 

Informacje ogólne 
− Dane o projekcie 

− Dane kontaktowe zespołu BIM 

Ekosystem oprogramowania 

− Informacje dotyczące stosowanego przez Wykonawcę oprogramowania 

− Informacje na temat Platformy Wymiany Danych 

− Informacje na temat oprogramowania CAFM 

Zarządzanie procesami BIM 

− Etapy projektu 

− Role i odpowiedzialności członków zespołu BIM 

− Koordynacja prac i współpraca między zespołowa 

− Harmonogram prac 
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− Procedura przekazywania dokumentów i Modeli 

− Punkty dostarczenia danych (PDD) 

Standardy i procedury 

− Nazewnictwo dokumentacji oraz sposób jej wersjonowania 

− Standardy geodezyjne 

− Geometryczny i informacyjny poziom szczegółowości Modeli 

Kontrola i bezpieczeństwo 
danych 

− Sposób kontroli i zapewnienia jakości modeli BIM 

− Sposób kontroli i zapewnienia jakości danych 

− Bezpieczeństwo danych 

Załączniki 
− MPDT 

− MIDP 

 
Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w uzgodnionych zapisach BEP. Zmiany te mogą zostać 

wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, ale muszą zostać zaakceptowane przez 

Zamawiającego.  

3.2 Standardy i normy 

Jako standard dla całego procesu projektowego w metodyce BIM dla niniejszego projektu należy przyjąć BIM 

Standard PL 2.0. Zamawiający dopuszcza również możliwość oparcia się o normę PN-EN ISO 19650, co należy 

opisać w BEP. 

3.3 Standardy nazewnictwa danych 

Wszystkie pliki w niniejszym projekcie należy nazywać zgodnie z poniższym schematem: 

Nazwy dla modeli / dokumentów 

PPP-AA-ZZ-LL-TT-B-NNNNN-O 

Nr projektu Autor Strefa / Zasób Poziom / Lokalizacja Typ Branża Numer dokumentu Opis 

PPP AA ZZ LL TT B NNNNN O 

Wymagany Wymagany Wymagany Wymagany Wymagany Wymagany Wymagany Opcjonalny 

3 znaki 2 znaki 2 znaki 2 znaki 2 znaki 1 znak 5 znaków max 30 znaków 

 

Pełne rozwinięcie wszystkich części składowych standardu nazewnictwa znajduje się w załączniku 1 do niniejszego 

opracowania. 

Dopuszcza się modyfikację standardu nazewnictwa po konsultacji i akceptacji Zamawiającego. Końcowa wersja 

standardu nazewnictwa zostanie zamieszczona w Planie Wykonania BIM. 

3.4 Role i zakres odpowiedzialności uczestników 

W projekcie należy wyznaczyć osoby pełniące role zgodnie z tabelą poniżej. Dane kontaktowe do osób pełniących 

poszczególne funkcje powinny zostać zawarte w Planie Wykonania BIM. Dopuszcza się pełnienie więcej niż jednej 

roli przez jedną osobę. 

Rola Obowiązki Odpowiedzialności 

BIM Manager  − Przygotowanie BEP wraz z załącznikami. − Odpowiada za środowisko CDE  
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(strona Wykonawcy) − Produkcja i wymiana informacji w 
zespole projektowym i/lub w łańcuchu 
dostaw w zgodzie z planem MIDP/TIDP i 
BEP. 

− Egzekwowanie wykorzystania 
uzgodnionego oprogramowania, 
formatów wymiany danych. 

− Egzekwowanie stosowania 
uzgodnionych standardów modeli BIM i 
dokumentów projektu wydawanych do 
CDE. 

− Koordynacja weryfikacji i kontroli 
tworzonych modeli BIM pod kątem 
wymagań informacyjnych i jakościowych 
opisanych w BEP. 

− Zatwierdza wspólnie z Menedżerem 
Informacji projektu BEP oraz ewentualne 
zmiany w tych dokumentach. 

− Zatwierdza zgodność informacji 
przekazywanej do CDE w celu 
udostepnienia Zamawiającemu. 

− Odpowiada za upowszechnianie 
uzgodnionych standardów i informacji 
zawartych w BEP wśród wszystkich 
uczestników procesu po stronie 
Wykonawcy. 

BIM Koordynator 
(strona Wykonawcy) 

− Koordynacja przestrzenna modeli 
projektów branżowych. 

− Dbałość o przestrzeganie podziału zadań 
projektu na modele składowe. 

− Koordynacja międzybranżowa, scalanie 
modeli, wykrywanie kolizji. 

− Nadzór nad stosowaniem uzgodnionych 
standardów modelu i dokumentacji. 

− Kreowanie i nadzorowanie współpracy 
projektantów/wytwórców informacji. 

− Proponuje sposoby rozwiązania kolizji 
projektowych. 

− Organizuje spotkania koordynacyjne 
zespołu projektowego. 

− Zatwierdza lub odrzuca poprawność 
modeli w zakresie zgodności 
koordynacyjnej i bezkolizyjności. 

 

3.5 Planowanie pracy i systematyzacji danych 

W Planie Wykonania BIM należy przedstawić proponowany podział modeli na poszczególne budynki i branże. 

Zamawiający nie dopuszcza modelowania wielu branż w jednym modelu, przy czym każda branża występująca w 

projekcie musi posiadać co najmniej jeden model. 

Wykonawca przygotuje modele co najmniej dla branż: 

• Model architektury, 

• Model konstrukcyjny, 

• Model technologii medycznej, 

• Model poczty pneumatycznej, 

• Model gazów medycznych, 

• Model elektryki, 

• Model fotowoltaiki, 

• Model teletechniki, 

• Model wentylacji, 

• Model wod-kan, 

• Model co/ct/wl, 

• Model branży drogowej, 

Oraz wszystkie inne niezbędne modele występujące w zakresie opracowania. 

Dopuszcza się zaproponowanie przez Wykonawcę innego podziału modeli w BEP, jednak ewentualne zmiany będą 

musiały być uzgodnione z Zamawiającym i zaakceptowane przez obie strony. Przekazywane modele IFC nie mogą 

rozmiarem przekraczać 350 MB, w przeciwnym wypadku należy je podzielić na mniejsze. Należy zamodelować 

wszystkie obiekty objęte zakresem opracowania – zarówno istniejące jak i nowoprojektowane. Obiekty istniejące 



10 z 15 

(segmenty E, B, C, G, budynek dyrekcji, budynek działu technicznego, budynek patomorfologii, budynek gazów 

medycznych wraz ze składem oraz trafostacja) muszą zostać zamodelowane w zakresie co najmniej obrysu 

zewnętrznego oraz komunikacji wewnętrznej. 

3.6 Zarządzanie projektem, modelami i dokumentacją 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt minimum 15 licencji dla Środowiska CDE dla 

Zamawiającego w terminie do 30 dni od momentu podpisania umowy oraz utrzymywania jej do końca trwania 

gwarancji. Własność platformy musi być scedowana na Zamawiającego w ciągu 60 dni od podpisania umowy tak, 

aby mógł w przyszłości dołączać do niej kolejne swoje projekty. Dodatkowo należy zapewnić szkolenie z 

funkcjonalności platformy dla wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie umożliwiającym im wykonywanie 

poniżej wypisanych zadań. Szkolenie musi zostać poświadczone certyfikatami imiennymi dla każdego z 

uczestników ze strony Zamawiającego. 

Środowisko CDE stanowić będzie główne źródło aktualnej informacji dla wszystkich uczestników procesu. W 

związku z tym jedynie dokumenty znajdujące się na platformie CDE i opatrzone adekwatnym statusem podlegają 

ocenie, zatwierdzeniu i służyć mogą do prowadzenia dalszych prac. Należy zminimalizować wykorzystanie kopii 

papierowych, a w przypadku konieczności zatwierdzenia dokumentu poprzez wersję papierową, dokument taki 

należy zeskanować i umieścić w Środowisku CDE. 

Ustala się następujące wymagania w zakresie Środowiska CDE: 

− dostęp do platformy za pośrednictwem strony www, 

− bezpieczeństwo danych - dostęp do platformy umożliwiony zostanie jedynie uprawnionym użytkownikom po 
przeprowadzeniu minimum jednoetapowej weryfikacji przeprowadzanej na podstawie indywidualnego loginu 
i hasła,  

− minimalna liczba użytkowników dla Zamawiającego zgodnie z Kontraktem – dokładna ilość zostanie 
uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji, 

− platforma musi posiadać nieograniczoną przestrzeń dyskową dla przechowywanych danych, 

− możliwość generowania powiadomienia e-mail o dodaniu: dokumentów/zmianach/akceptacjach, 

− możliwość generowania raportów dziennych, tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych rocznych w 
formacie PDF, 

− platforma umożliwia własną lub predefiniowaną strukturę folderów, 

− kontrola dostępu do danych, 

− rejestracja zmian - każda zmiana wprowadzona przez użytkownika jest widoczna, 

− system umożliwia: 
 podgląd dokumentów na platformie, 

 zarządzanie danymi, 
 komentowanie dokumentów, 
 kodyfikację nazewnictwa, 
 możliwość pobrania poszczególnych dokumentów, 

− platforma zawiera kalendarz ułatwiający proces inwestycyjny, 

− dostęp do standardowych metadanych: Rewizja, Status, Rodzaj dokumentu, Faza, 

− dedykowane wartości metadanych, 

− obieg zadań umożliwiający: 
 personalizowany obieg zadań, 
 zarządzanie załącznikami do obiegów zadań, 
 zestawienia obiegów zadań, 
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 monitorowanie obiegów zadań, 

− platforma posiada możliwość wersjonowania dokumentów, 

− platforma umożliwia zarządzanie danymi co najmniej poprzez wyszukiwanie plików minimum w przez 
wskazanie fragmentu nazwy oraz słów kluczowych (tagów) opisujących przechowywane dane, 

− platforma umożliwia działania na modelach IFC co najmniej w zakresie: wyświetlania wybranych przez 
użytkownika modeli IFC. 

 
Wykonawca wraz z Protokołem Odbioru Końcowego przekaże dysk z zawartością całej platformy. 

3.7 Zarządzanie obiektem 

Dokumentacja powykonawcza musi zostać przygotowana i przekazana do Zamawiającego w postaci modeli IFC 

oraz formatu COBie. Zarówno w modelach IFC jak i plikach tabel COBie muszą znaleźć się wszystkie wymagane 

przez sam ww. format jak i te wymagane przez Zamawiającego parametry, chyba że ich przeznaczenie się 

pokrywa. Rozbieżności położenia geometrycznego pomiędzy komponentami modelu powykonawczego a 

rzeczywiście wbudowanym elementem nie może przekraczać mniejszego wymiaru rozpatrywanego elementu. 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania platformy do zarządzania budynkiem i przekazania jej do 

Zamawiającego. Główne funkcjonalności jakie powinna posiadać platforma: 

• Powiadomienia o zbliżających się przeglądach urządzeń, 

• Informacje o ewentualnych usterkach urządzeń oraz zarządzanie zgłoszeniami i zleceniami napraw. 

Zakres celu zarządzania obiektem określono w punkcie 2 niniejszego opracowania. 

 

3.8 Bezpieczeństwo danych 

W celu zapewnienia ochrony przed utratą danych lub/i ich wycieku w niepowołane ręce Wykonawca w Planie 

Wykonania BIM opisze procedury, które wdroży / ma wdrożone w przedsiębiorstwie w celu uniknięcia tego 

zagrożenia. Ponadto w BEP należy ująć informacje dotyczące wybranej przez Wykonawcę platformy CDE: 

• Informacje o miejscu przechowywania danych projektu, 

• sposób autoryzacji dostępu, 

• sposób zabezpieczenia danych i podziału uprawnień na poszczególnych etapach (praca w toku, 

udostępnianie, zatwierdzenie) w CDE, 

• sposób i harmonogram archiwizacji danych poza CDE, 

• informacje o osobach odpowiedzialnych za zarządzanie CDE i bezpieczeństwo danych. 

3.9 Spotkania i przeglądy modeli 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym sposobu przeprowadzania oraz harmonogramy 

spotkań i przeglądu modeli oraz umieszczenia ustaleń w Planie Wykonania BIM. Spotkania i raportowanie 

Wykonawcy o postępach prac będą odbywać się nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

Po stronie Wykonawcy znajduje się obowiązek zapewnienia sprzętu i oprogramowania umożliwiającego 

przeprowadzenie ww. przeglądów modeli. 
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3.10 Plan zgodności 

3.10.1 Jednostki w projekcie 

Ze względu na konieczność zabezpieczenia jednoznaczności interpretacji danych liczbowych Zamawiający 

wymaga, aby wszystkie modele zostały w jednostkach układu SI. 

Miara Jednostka Dokładność 

Współrzędne prostokątne płaskie Metr [m] Do 1mm 

Wysokość Metr [m] Do 1mm 

Powierzchnia Metr kwadratowy [m2] Do 1cm2 

Miary kątowe Stopnie [ ° ] Do 0,01° 

Objętość Metr sześcienny [m3] Do 1cm3 

 

3.10.2 Procedury zapewnienia jakości 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w Planie Wykonania BIM zawarł co najmniej procedurę dotyczącą kontroli 

w zakresie zgodności tworzenia modeli z uzgodnionymi standardami. Procedura ta powinna zawierać również wzór 

dokumentu potwierdzającego zgodność modelu ze standardami przy każdorazowym przekazaniu modelu do 

Zamawiającego.  

4 Wymagania techniczne 

4.1 Platformy oprogramowania 

Zamawiający nie narzuca oprogramowania stosowanego do produkcji Modeli, leży to w gestii Wykonawcy. Musi 

ono jednak spełniać poniższe kryteria: 

− Posiada certyfikat buildingSmart International na eksport do formatu IFC w wersji 2x3 Coordination View 2.0 

− Umożliwia wykonanie Modeli spełniających wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu. 
 
Wykonawca w Planie Wykonania BIM opisze wybrane przez siebie oprogramowanie oraz dopilnuje, że będzie ono 

wykorzystywane przez wszystkich uczestników projektu w tej samej wersji w celu zapewnienia kompatybilności 

plików. 

Wykonawca zobligowany jest również do przekazania zamawiającemu licencji oprogramowania wspierającego 

dzięki któremu będzie możliwe przeglądanie, wymiarowanie, tworzenie zestawień i przedmiarów na podstawie 

modeli IFC. Liczba licencji musi być równa liczbie licencji na dostęp do platformy CDE.  

4.2 Formaty wymiany danych 

Zamawiający wymaga dostarczenia danych w formatach zawartych w tabeli poniżej. 

Rodzaj dokumentu Format natywny Format wymiany 

Pliki modelu BIM - IFC 2x3 

Pliki CAD DWG, DGN, DXF PDF 

Modele koordynacyjne natywny IFC 2x3 

Dokumenty DOCX, XLSX PDF 
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4.3 Układ współrzędnych geodezyjnych 

Wymaga się, aby wszystkie modele tworzone przez Projektanta były zlokalizowane w jednolitym układzie 

współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, strefa 5 oraz jednolitym geodezyjnym układzie wysokościowym 

PL-EVRV2007-NHv. 

4.4 Poziom szczegółowości modelowania 

Jako standard poziomu szczegółowości należy przyjąć w Planie Wykonania BIM poziom szczegółowości opisany 

w BIM Standard PL. 

Wykonawca przygotowując Plan Wykonania BIM określi poziom szczegółowości graficznej oraz niegraficznej dla 

poszczególnych typów komponentów modelu i opisze go w tabeli MPDT. Minimalnym poziomem szczegółowości 

graficznej dla elementów modeli musi być poziom min. LOD3 natomiast poziom nasycenia informacją musi być na 

poziomie LOD4.  

W tabeli poniżej przedstawiono listę wymaganych parametrów dla wszystkich elementów występujących w 

modelach IFC. Powinny się one znaleźć w property set o nazwie „USK1_Wlasciwosci”. W przypadku, gdy użycie 

danego parametru dla elementu nie ma zastosowania, należy jego wartość uzupełnić zwrotem „nd.” (nie dotyczy). 

Nazwa parametru Definicja 

Nazwa Nazwa elementu czytelna dla odbiorcy 

Typ Symbol typu danego elementu (np. Dz1 dla drzwi) 

Material Główny materiał, z którego wykonany jest element 

NumerPomieszczenia Numer pomieszczenia, w którym znajduje się element 

Wysokosc 

Srednica 

Objetosc 

Powierzchnia 

Dlugosc 

Grubosc 

Szerokosc 
 

Parametry opisujące podstawowe wymiary geometryczne elementu 

 

4.5 Chmura punktów 

Wykonawca wykona szczegółową inwentaryzację wielobranżową obiektów w zakresie objętych opracowaniem 

przy użyciu metod skanowania laserowego (dotyczy budynku SOR, budynków przyległych oraz kanałów 

technicznych w których będą prowadzone wszelkie instalacje).  

Dokładność chmury punktów zostanie dobrana w taki sposób, aby móc poprawnie zidentyfikować obiekty o 

wymiarach min. 2,5 x 2,5 cm. Na tej podstawie Wykonawca przygotuje branżowe modele inwentaryzacji w 

dokładności graficznej nie niższej niż odpowiadające im modele obiektów nowoprojektowanych. Obiekty położone 

na granicy opracowania, poza jego obszarem mogą zostać zamodelowane w sposób uproszczony (elementy 

modelowane ograniczone do drzwi, okien, przegród pionowych oraz poziomych) 

Chmura punktów będzie:  
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• Przekazana w formacie E57, 

• Zorientowana w układzie globalnym współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, strefa 6 oraz 

jednolitym geodezyjnym układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NHv,  

• Kolorowa (RGB), 

• Kompletna tj. obejmować całość skanowanego obiektu, 

• Oczyszczona z szumów. 

W przypadku struktur zakrytych oraz miejsc o ograniczonej dostępności zakres przygotowanej chmury punktów 

będzie uzgodniony indywidualnie z Zamawiającym. 

5 Wymagania organizacyjne i dotyczące dostarczenia danych 

5.1 Harmonogram dostarczenia/wymiany danych 

Harmonogram dostarczenia poszczególnych elementów składowych dokumentacji projektowej stworzonej na 

podstawie modelu BIM powinien być zawarty w załączniku MIDP do Planu Wykonania BIM. 

5.2 Wymagania dotyczące zakresu dokumentacji BIM 

Dokumentacja BIM powinna zostać opracowana dla całego zakresu objętego zamierzeniem projektowym 

począwszy od etapu Projektu Budowlanego po dokumentację powykonawczą.  
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Załącznik 1 Standard nazewnictwa 

Nazwy dla modeli / dokumentów 

PPP-AA-ZZ-LL-TT-B-NNNNN-O 

Nr projektu Autor Strefa / Zasób Poziom / Lokalizacja Typ Branża Numer dokumentu Opis 

PPP AA ZZ LL TT B NNNNN O 
Wymagany Wymagany Wymagany Wymagany Wymagany Wymagany Wymagany Opcjonalny* 

3 znaki 2 znaki 2 znaki 2 znaki 2 znaki 1 znak 5 znaków max 30 znaków 
  00 - Całość Rzuty: Modele: Branża: 00000  

   B2 - Poziom -2 M2 - Model 2D A - Architektura   
  Budynki: B1 - Poziom -1 M3 - Model 3D C - Klimatyzacja   
  B1 - Budynek 00 - Poziom 0 PC – Chmura punktów D - Drogowa   
   01 - Poziom 1 CR - Model kolizji E - Elektryczna   
   02 - Poziom 2 CM - Model wielobranżowy F - PPOŻ   
   M1 - Półpiętro 1 VS - Wizualizacja G - Gaz   
   M2 - Półpiętro 2  H – CO/CT   
   FN - Fundament Rysunki: I - Zamawiający   
   PL - Palowanie DR - Rysunek K - Konstrukcyjna   
   RF - Dach SH - Zestawienie L - Lotniskowa   
     M - Technologia Medyczna   
   Elewacje: Rysunki inne: P - Poczta pneumatyczna   
   EL - Elewacje SD - Schemat R - Radiologia   
   NO - Północna TP - Projekt urbanistyczny S - Wod-Kan   
   SO - Południe MK - Marketing T - Teletechnika   
   … SK - Szkic W - Wentylacja   
    DE - Detal X - Opracowanie wielobranżowe   
   Przekroje:  Y - Opracowanie specjalistyczne   
   SE - Przekroje Dokumenty: Z - Zieleń   
   AA - Przekrój AA BQ - Przedmiar    
   BB - Przekrój BB CA - Obliczenia    
    CO - Korespondencja  

  
   Inne: CP - Kosztorys    
   T1 - Typowa kond. FN - Notatka  

  
   XX - Nie dotyczy GE - Dokument ogólny (gdy nie można przypisać do innej kategorii)    
   ZZ - Wiele kond. IE - Pliki wymiany informacji    
    PP - Prezentacja    
   

 PR - Program / Harmonogram    
    RD - Karty pomieszczeń    
    RI - RFI    
    RP - Raport    

 
   SN - Lista sprawdzeń    

 
   SP - Specyfikacja    

    TD - Opis Techniczny    

* Modele - bez spacji i polskich znaków; Rysunki bez spacji (używamy "_")     

 


